

FASE 1 (TOPPA THERMOCONTAINER)

Proposta un sabato mattina (anche sabato 18, se meteo ok)



FASE 2 (POSA NJ)

Subito dopo la asfaltatura, deviazione traffico da via autostrada su toppa rifatta e posa NJ

